

CRONOGRAMA DE PLAZOS
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 2DA. FASE

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES(*)	Día	Mes	Año			
		30	05	2023			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Ventanilla Única, ubicada Av. Mariscal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20, La Paz-Bolivia
		02	06	2023			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Gerencia Administrativa Financiera Insumos Bolivia, ubicada Av. Mariscal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20, La Paz-Bolivia
		05	06	2023	16	00	
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		07	06	2023			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		07	06	2023			
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Gerencia Administrativa Financiera Insumos Bolivia, ubicada Av. Mariscal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20, La Paz-Bolivia
		12	06	2023	10	30	
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		13	06	2023			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		15	06	2023			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		16	06	2023			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		28	06	2023			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		29	06	2023			

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en la página Web institucional.